

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(แผนเพิ่มเติมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(M ๖๒๐๕๐๐๑๖๘๖๙)

ลงวันที่ ..... ๓.๑ พ.ค. ๒๕๖๒ .....

ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P ๖๒๐๕๐๐๒๐๗๗๖	จอ Video Wall ขนาด ๕๕ นิ้ว และสายสัญญาณเชื่อมต่อ พร้อมติดตั้ง	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๒
๒	P ๖๒๐๕๐๐๒๐๗๗๓	ระบบควบคุมน้ำในพีชไร่/พีชสวน (ฟาร์มเปิด)	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒)  
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (E ๖๒๐๕๐๐๑๖๙๑๕)  
ลงวันที่ .....ต.อ. พ.ศ. ๒๕๖๒.....

ลำดับที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ระบบการสื่อสารและเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์อุตสาหกรรม	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๒	ระบบการสื่อสารและเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์อุตสาหกรรม	๔,๑๐๒,๒๒๒.๐๐	๐๕/๒๕๖๒

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(แผนเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (M ๖๒๐๕๐๐๐๑๘๙๔)

ลงวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P ๖๒๐๕๐๐๐๒๑๕๘	ซอฟต์แวร์ Alteryx Promote	๒,๐๙๗,๒๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒
๒	P ๖๒๐๕๐๐๐๒๑๕๔	จ้างบำรุงรักษาและอัปเดต License ซอฟต์แวร์ ArcGIS Desktop Basic เป็น ArcGIS Desktop Advance	๘๙๔,๑๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒
๓	P ๖๒๐๕๐๐๐๒๑๕๑	ซื้อสิทธิ์การเข้าใช้บริการ Carto Enterprise Plan ในแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์	๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๒
๔	P ๖๒๐๕๐๐๐๒๑๕๘	จ้างบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ArcGIS	๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๒
๕	P ๖๒๐๕๐๐๐๒๑๕๖	จ้างออกแบบแผ่นวงจรพิมพ์ (Printed Circuit Board PCB) ประกอบต้นแบบ และทดสอบ ภูมิคุ้มกันทางไฟฟ้า (Electromagnetic Interference EMI) ของหน่วยตรวจวัดระยะไกลยูนิเวอร์แซล (Universal Remote Terminal Unit uRTU)	๘๒๙,๒๕๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๒

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (E ๖๒๐๕๐๐๐๑๖๖๓)

ลงวันที่ ..... ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๒ .....

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ยกเลิก
๑.	จ้างทำ Cloud Infra Map Server	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๑	เนื่องจากไม่สามารถหา ผู้รับจ้างมาทำงานได้
๒.	จ้างทำ Cloud Infra Geospatial Machine Learning	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๘/๒๕๖๑	เนื่องจากไม่สามารถหา ผู้รับจ้างมาทำงานได้

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(แผนเพิ่มเติมเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(M ๖๒๐๔๐๐๑๓๓๑๓)

ลงวันที่ ...๒๖ เม.ย. ๒๕๖๒.....

ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P ๖๒๐๔๐๐๑๘๓๕๙	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับสร้างและเก็บข้อมูล	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๒	P ๖๒๐๔๐๐๑๗๗๕๑	a Wired Flat Panel Detector for Digital Radiography	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๓	P ๖๒๐๔๐๐๑๗๗๕๐	ระบบการสร้างระดับไมครอนด้วยเลเซอร์เฟมโตวินาที (Femtosecond laser microfabrication system)	๑๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๔	P ๖๒๐๔๐๐๑๗๗๕๗	จ้างศึกษาและออกแบบระบบสารสนเทศสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลอุปกรณ์ (EFDA)	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๕	P ๖๒๐๔๐๐๑๗๗๓๔	จ้างพัฒนาโปรแกรมช่วยประเมินการพูดและระบบบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ บน Windows ๑๐	๖๗๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(แผนเดือนเมษายน ๒๕๖๒)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (M ๖๒๐๔๐๐๐๒๓๗๘)

ลงวันที่ ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๒

ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P ๖๒๐๔๐๐๐๒๓๗๕	ชุดทดสอบวัดคุณลักษณะมอเตอร์ไฟฟ้า	๙๙๙,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๒	P ๖๒๐๔๐๐๐๒๓๗๔	จ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องปฏิบัติการวิจัยทางชีวภาพ	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๓	P ๖๒๐๔๐๐๐๒๓๗๐	เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ขนาดเล็ก (FPLC)	๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๔	P ๖๒๐๔๐๐๐๒๓๗๙	Fluorescence Microscope	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๕	P ๖๒๐๔๐๐๐๒๓๗๘	ตู้ Laminar flow (Biosafety Cabinet Class)	๑,๓๓๙,๒๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๖	P ๖๒๐๔๐๐๐๒๓๗๗	Fluorescence Spectroscopy	๑,๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๗	P ๖๒๐๔๐๐๐๒๓๗๕	ตู้แช่แข็ง-80C	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๘	P ๖๒๐๔๐๐๐๒๓๗๒	ชุดอุปกรณ์เครือข่ายสำหรับรับ/ส่งข้อมูลแบบ เวลาจริงมายังระบบถอดความเสี่ยงพูด	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๙	P ๖๒๐๔๐๐๐๒๓๗๑	อุปกรณ์แสดงผลข้อมูลคำบรรยายแทนเสียงแบบ ต่อเนื่องเพื่อออกอากาศในโทรทัศน์ระบบดิจิตอล	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๑๐	P ๖๒๐๔๐๐๐๒๓๗๑	จ้างปรับปรุงเครื่องมืออ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐาน EPUB3 บนระบบปฏิบัติการ	๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒

ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑๑	P ๖๒๐๔๐๐๐๒๙๑๗	เครื่อง server สำหรับ บริการ speech enhancement และระบบจัดกะเจ้าหน้าที่	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๑๒	P ๖๒๐๔๐๐๐๒๙๑๐	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับสำรองข้อมูล	๖๔๒,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๑๓	P ๖๒๐๔๐๐๐๒๙๐๙	เครื่องพิมพ์โลหะ ๓ มิติ	๑๙,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๑๔	P ๖๒๐๔๐๐๐๒๙๐๘	เตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูง	๘๗๒,๐๕๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เดือนเมษายน ๒๕๖๒)  
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (E ๖๒๐๔๐๐๒๔๐๑)  
ลงวันที่ ..... ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๒ .....

ลำดับที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	ซื้อชุดอุปกรณ์ควบคุมและสื่อสารของเครื่องจักรภายในโรงงานที่ใช้ระบบโปรโตคอล PROFINET OPC UA และ EtherCat	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๒	ชุดอุปกรณ์ควบคุมและสื่อสารของเครื่องจักรภายในโรงงานที่ใช้ระบบโปรโตคอล PROFINET และ OPC UA	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๒.	ซื้ออุปกรณ์แขนกลหุ่นยนต์ Collaborative Robot	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๒/๒๕๖๒	อุปกรณ์หุ่นยนต์ Collaborative Robot ( CoBot )	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒
๓.	ซื้อซอฟต์แวร์ Labview	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๒	เครื่องมือวัดและวิเคราะห์ ข้อมูลพร้อมโปรแกรม LABVIEW	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๒