

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(แผนเพิ่มเติมเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (M ๖๓๐๕๐๐๑๓๙๕๒)

ลงวันที่ ..... ๒๕๖๓ .....

ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P ๖๓๐๕๐๐๑๖๒๘๐	ชุดโปรแกรม Tableau Desktop และ Tableau Server	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓
๒	P ๖๓๐๕๐๐๑๖๘๘๒	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๑ เครื่อง	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓
๓	P ๖๓๐๕๐๐๑๗๕๖๗	สิทธิการใช้บริการ Carto Enterprise Plan ในแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ระบบคลาวด์	๖,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓)  
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (E ๖๓๐๕๐๐๐๒๒๔)  
ลงวันที่ ....ค.ศ. 11.ก. ๒56๓.....

ลำดับที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	Tunable THz gas laser system	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๑/๒๕๖๓	THz Quantum Cascade Laser	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (E ๖๓๐๕๐๐๐๒๗๕)

ลงวันที่ ๑๕ พ.ค. ๒๕๖๓

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ยกเลิก
๑.	ซอฟต์แวร์ ANSYS Fluent (Upgrade)	๓,๓๓๓,๖๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๓	ทำเรื่องซื้อพร้อมกันกับซอฟต์แวร์ ANSYS Mechanical
๒.	ซอฟต์แวร์ ANSYS Mechanical	๔,๖๐๕,๖๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๓	ทำเรื่องซื้อพร้อมกันกับซอฟต์แวร์ ANSYS Fluent (Upgrade)
๓.	Lidar system	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๓	โครงการไม่ได้รับอนุมัติ
๔.	Color Solar PV	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๓	โครงการไม่ได้รับอนุมัติ
๕.	โครงสร้างฐานรากและโรงเรือนพร้อมระบบสนับสนุนภายใน	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๓	โครงการไม่ได้รับอนุมัติ
๖.	ระบบตรวจรูปแบบของจุลินทรีย์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๓	โครงการไม่ได้รับอนุมัติ
๗.	สิทธิการใช้งานโปรแกรม StarCCM+ และ HEEDS	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๓	กิจกรรมขอยกเลิกการจัดซื้อ
๘.	ครุภัณฑ์เครื่อง Psychrometer	๗๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๒	กิจกรรมขอยกเลิกการจัดซื้อ
๙.	ซอฟต์แวร์ Intel Parallel Studio XE Cluster Edition for Linux or Windows	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๒	เนื่องจาก โครงการแจ้งไม่ดำเนินการซื้อแล้ว

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)	เหตุผลที่ยกเลิก
๑๐.	อุปกรณ์ปรับเฟสแสง Spatial Light Modulator	๘๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๒	เนื่องจากขอเลื่อนไปจัดซื้อปีงบ ๖๔
๑๑.	ชุดอุปกรณ์บอร์ด FPGA Accelerator	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๑/๒๕๖๒	เนื่องจากงบประมาณไม่ได้รับอนุมัติ
๑๒.	ระบบตรวจวัด ติดตาม แฉ่งเดือน ค่าออกซิเจน (DO) ที่ละลายในน้ำแบบทันที	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๓	กิจกรรมขอยกเลิกการจัดซื้อ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(M ๖๓๐๕๐๐๑๕๑๓)

ลงวันที่ .....๑๗.....พ.ค. ๒๕๖๓.....

ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)
๑	P ๖๓๐๕๐๐๐๐๙๗๖	ANSYS Engineering Simulation Software Procurement	๗,๙๑๙,๒๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓
๒	P ๖๓๐๕๐๐๐๐๒๑๘	ชุดโปรแกรม Tableau Desktop และ Tableau Server	๖๘๙,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(แผนเพิ่มเติมเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ )

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (M ๖๓๐๔๐๐๑๗๓๐๔)

ลงวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P ๖๓๐๔๐๐๒๐๘๖๐	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๐ รายการ	๕,๖๖๗,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๓
๒	P ๖๓๐๔๐๐๒๐๘๕๘	ระบบการสื่อสารและเก็บข้อมูลจากเซนเซอร์ อุตสาหกรรม	๔,๑๐๒,๒๒๒.๐๐	๐๔/๒๕๖๓
๓	P ๖๓๐๔๐๐๒๐๘๕๖	เครื่องเลื่อยวงเดือนอัตโนมัติ	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๓
๔	P ๖๓๐๔๐๐๒๐๘๕๕	พัฒนาพอร์ทัลบริการข้อมูลเปิดโดยใช้ ซอฟต์แวร์ CKAN และ OPEN-D เพื่อสนับสนุน ระบบ e-MENSC	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๓
๕	P ๖๓๐๔๐๐๒๐๘๕๔	ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ แบบไฮบริด พร้อมติดตั้ง	๑,๒๔๑,๒๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๓
๖	P ๖๓๐๔๐๐๒๐๘๕๓	ชุดป้อนสัญญาณอากาศ จำนวน ๒ รายการ	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓
๗	P ๖๓๐๔๐๐๒๐๘๕๑	ปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการวิจัย สำหรับศึกษาทางชีวภาพด้วยเทคโนโลยี โฟโตนิกส์และอื่นๆ	๑,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓
๘	P ๖๓๐๔๐๐๒๐๘๕๖๓	ให้บริการบำรุงรักษาและดูแลระบบ NETPIE Platform	๙๖๓,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(แผนเพิ่มเติมเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ )

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (M ๖๓๐๔๐๐๐๗๘๓๔)

ลงวันที่ ..๑.๓.๒๕๖๓.....

ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P ๖๓๐๔๐๐๐๗๘๓๔	ซอฟต์แวร์ ANSYS Fluent (Upgrade)	๓,๓๑๓,๖๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๓
๒	P ๖๓๐๔๐๐๐๗๕๐๗	จ้างปรับปรุงระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบ ผสมผสาน (PV/Diesel Generator Hybrid System)	๔,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๓

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

(เดือนเมษายน ๒๕๖๓)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(M ๖๓๐๓๐๐๔๒๕๕๙)

ลงวันที่ .....ค.ศ. ๒๕๖๓.....

ลำดับที่	รหัสแผนจัดซื้อจัดจ้าง	ชื่อโครงการ	งบประมาณโครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑	P ๖๓๐๓๐๐๕๓๓๔๔	ระบบตรวจวัด ติดตาม แจ้งเตือน ค่าออกซิเจน ที่ละลายในน้ำแบบทันที จำนวน ๑๕ ชุด	๘๖๙,๙๑๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๓
๒	P ๖๓๐๓๐๐๕๓๒๗๓	เครื่องวัดความเข้มรังสีอาทิติย์ จำนวน ๓ รายการ	๑,๐๓๗,๖๑๖.๔๕	๐๔/๒๕๖๓
๓	P ๖๓๐๓๐๐๕๓๒๙๖	เครื่องวัดสเปกตรัมแสงอาทิติย์ จำนวน ๒ รายการ	๑,๗๖๒,๖๔๓.๑๐	๐๔/๒๕๖๓
๔	P ๖๓๐๓๐๐๕๓๓๕๒	เครื่องมือวัดประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน ๕ รายการ	๖๐๖,๗๙๓.๒๖	๐๔/๒๕๖๓
๕	P ๖๓๐๓๐๐๕๓๗๙๔	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำหรับให้บริการ ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูล	๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐๕/๒๕๖๓
๖	P ๖๓๐๔๐๐๐๘๙๑๒	ซอฟต์แวร์ ANSYS Mechanical	๔,๖๐๕,๖๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๓